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Het experiment DOEN

Maximale

Optimale samenwerking tussen klantwaarde

Rijkswaterstaat en marktpartij

Werken vanuit de bedoeling Eerlijk geld voor
eerlijk werk
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Aanmelding: Pre-kwalificatie: Nadere selectie: Pre-gward: Definitieve

X gegadigden 5 Gegadigden 3 Gegadigden 1 Gegadigde Gunining
TFU [FU
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Pre-kwalificatie op basis Nadere selectie op basis Concurrentiegerichte - Samen scope verfijnen (engineering) met de klant
van: van: dialoog. Voorlopige - Prijsvorming

gunning op basis van: - Samen schrijven contract met afspraken over

. Geschiktheidseisen . Assessment op samenwerking, hoe omgaan met risico’s, etc.
. Uitsluitings- samenwerking . Inschrijving:

gronden - klantbehoefte
. Visiedocument en - PvA’s fase 4

prestatie- - prestatieonder-bouwing

onderbouwing

Wie kan het beste de

Wie kan het werk uitvoeren Wie is de beste
en past qua visie bij DOEN? samenwerkingspartner voor klantbehoefte doorgronden,
DOEN? vertalen en waarmaken en

beprijzen?

Samenwerking o.b.v.

Trechtering naar 1 partij .. . .
gelijkwaardigheid
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Klantwaarde

 Onderzoeken van de behoefte vs. het bieden van oplossingen
« Het realiseren van klantwaarde vs. het realiseren van een uitvraag

- Gezamenlijk afgewogen oplossing (tijd/geld/kwaliteit/hindery....)

- Ruimte voor innovatie en eigen ideeén aannemer
- Geen discussie achteraf
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Eerlijk geld voor eerlijk werk

Raming:

* Volgt en levert input aan ontwerpproces

« Afgeleide van het ontwerpproces

« Gezamenlijk gemaakt door kostendeskundigen Combinatie en RWS
« Getoetst door onafhankelijke

- Raming past bij scope werk
- Geen verrassingen later in project
- Uitlegbaar
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Samen contract schrijven

« Vastleggen van de belangrijkste afspraken

« Maar vooral: vastleggen van de manier waarop we met elkaar willen
samenwerken

* En: een hulpmiddel op die momenten dat de samenwerking onder druk staat

- Geen contract maar een handleiding
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De Handleiding

 Een overeenkomst in juridische zin

« De ‘Basisovereenkomst’ van het project

* Onderliggende documenten

* Onderdeel van de ‘wasstraat’ van Project DOEN
e Het is onze Handleiding
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Denkwerk

We blijven opdrachtgever en opdrachtnemer

We zijn wel één team

Hoe verdeel je de verantwoordelijkheid (of niet)?

Hoe beoordelen we elkaars prestatie op een integere manier?
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Oplossing

* Niet te moeilijk doen, het kan
 Trial en error
e Geen SCB
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De afspraken

« Ambitie veiligheid

« Borging integriteit OG en ON binnen één team
« Klantwaarde, waaronder mijlpaal

* Verantwoordelijkheden

* Prijs en herijking prijs

« AKenW

 Omgang risico’s

« Garanties
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Ervaringen

« Lagere tenderkosten
 Hoog vertrouwen

« Kunst van het loslaten

« Kunst van het betrekken

« Klantwaarde wordt geboden
 Eerlijk geld door herijking

« Het totstandkomingsproces van de Handleiding is waardevoller dan de
Handleiding zelf
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Feedback en vragen?

Meer Informatie op
Www.projectdoen.nu
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